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Anexo “B”

.. PROGRAMA EMERGENCIAL RODOVIARIO DA REGIAO
‘ SERRANA/R]J

- A. OBJETIVO DO PROGRAMA

O Programa Emergencial Rodovidrio da Regido Serrana/RJ tem como objetivo
oferecer um financiamento ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para fazer
frente aos efeitos das chuvas torrenciais ocorridas em janeiro de 2011,
implementando agdes de recuperacio da malha vidria e da estrutura urbana dos
municipios atingidos.

B. DESCRICAO DO PROGRAMA

O Programa contribuird com a¢Ges de restabelecimento dos servigos criticos que
foram interrompidos em conseqiiéncia das perdas de capital fisico, natural e
social que houve devido & emergéncia, e ser tomadas providéncias imediatas e
de médio prazo para implantacéo de infra-estrutura menos vulneravel as futuras
chuvas. -

O Programa contém 3 Componentes, apresentados a seguir:
COMPONENTES DO PROGRAMA

1 — OBRAS E SERVICOS

O plano de obras para as 4dreas de deslizamentos que afetam a infraestrutura
deve estar baseado na definicdo de estruturas que garantam a estabilidade e a
seguranca nas zonas afetadas e circunvizinhas, por meio da construcéo e
recuperacdo de: sistema vidrio, pontes, desvios, tratamento de taludes, muros de
contencgdo, obras hidrdulicas, obras de recuperacdo da cobertura vegetal, entre
outras.

As obras do Componente 1 compreendem: reconstrucdo de pontes, estabilidade
de taludes, protecdo e contencfio de encostas, margens de rios e encostas,
recuperacdo ambiental e limpeza de sistemas de macro, meso e micro drenagem,
recuperacdo de rodovias, ruas, acessos, calgadas e outros equipamentos urbanos.




9 _ SUPERVISAO DE OBRAS, AMBIENTAL E SOCIAL

Para assegurar a qualidade das obras a serem executadas, estd previsto que o
Orgdio Executor realize, de forma coordenada com outras entidades estaduais e
municipais, as obras com . projetos -e especificacdes técnicas aprovadas — por
pessoal habilitado e capacitado — e realize as correspondentes supervisdes
técnicas, de acordo com as normas técnicas vigentes, inclusive da gestdo dos
aspectos sociais e ambientais cabiveis.

3 — ADMINISTRACAO E CUSTOS DO PROGRAMA

O Orgiio Executor contratard uma auditoria independente com o objetivo de
auditar, durante o periodo de desembolso do empréstimo, a execucdo do
Programa, verificando, com base nos instrumentos estabelecidos, a utilizagio
dos recursos e os pagamentos efetuados com fundos do empréstimo e o
cumprimento das condi¢des contratuais.

As possiveis variagdes no orcamento do Programa poderdo ser financiadas por
meio dos recursos contemplados no subcomponente “Imprevistos”.

C. ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS DE INVESTIMENTO

Os critérios que os projetos deverfio atender para serem declarados elegiveis
estdo listados em Ambitos gerais e especificos. Os gerais incluem: i) atividades
que estejam localizadas dentro da 4rea ou zona de emergéncia decretada pelo
Estado; ii) atividades que tenham um nexo de causalidade com as emergéncias
ocasionadas pelas chuvas de janeiro de 2011; e iii) agdes que facam parte das
rubricas financidveis da operacdo. Os especificos incluem: i) terem sido
identificados e priorizados pelo Mutudrio; ii) contar com or¢amento da
contrapartida, caso seja necessdrio; iii) possuir documentacdo de apoio; e iv)
cumprir a norma ambiental e social vigente no Estado do Rio de Janeiro e na
Republica Federativa do Brasil para estes casos.




* D. CUSTO, FINANCIAMENTO E DESEMBOLSOS

Quadro No. 1 )
Quadro Estimativo de Usos e Fontes (em US$)
‘ - : FONTES
.. .- COMPONENTES TOTAL CAF Contrapartida
1. |Obras e Servicos 160.402.500| 99.235.000 61.167.500
Supervisio de obras,
2. |ambiental e social 1.500.000 0,00 1.500.000
Administracio e Custos do ‘
3. |Programa , 5.097.500 765.000 4.332.500
3.1 |Auditorias : 100.000 100.000 0,00
Comisséo de financiamento e
3.2 |gastos de avaliacdo* 665.000 665.000 0,00
3.3 |Imprevistos 4.332.500 0,00 4.332.500
TOTAL 167.000.000| 100.000.000 67.000.000

- ——— - Devido-a emergéncia-e a situagdo-de-alto risco-existente, a_execugio-das obras
= ———(do—Programa—estio—amparadas—pela—legislacio—ambiental—vigente—Para—a

* A Comissdo de Financiamento (US$ 650.000) serd aplicada conforme a normativa vigente. Os gastos de
avaliagio correspondem ao montante fixo de US$ 15.000 que seria cobrado uma tnica vez, quando for

feito o primeiro desembolso.

E. ASPECTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS

Gestio ambiental e social do Programa.

Assim que ocorreram os eventos meteorolégicos € que advieram . suas
conseqiiéncias, o Estado de Calamidade Publica foi declarado pelos municipios
afetados e referendado pelos governos federal estadual.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio do Instituto Estadual de Meio
Ambiente (INEA), do Departamento de Recursos Minerais do Estado e da
Defesa Civil implantou uma central de monitoramento que realiza o
acompanhamento das chuvas na regiio por meio de satélites, pluvidmetros,
sistemas de alarme e protocolos de emergéncia. Para evitar que as 4reas de risco
afetadas sejam ocupadas indevidamente pela populacdo, o Estado e o Municipio
estdo elaborando novos mapas de risco e estabelecendo protocolos de
monitoramento.

classificacdo das intervencdes (eventos) na Regido Serrana, foi construida uma
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matriz de risco que considerou a probabilidade de ocorréncia do referido evento
e o grau de seu impacto.

F. GESTAO PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA

- a) Gestdo do Programa

T As funcges do “Orgﬁo Executor” ficardo a cargo da Secretaria de Estado de

Obras (SEOBRAS) por intermédio da sua estrutura técnico-administrativa. A
gestdo e coordenacdo do Programa estdo sob a responsabilidade da Sub-
Secretaria Extraordindria de Reconstrucdo da Regifio Serrana desempenhando a
funcdio de Unidade Coordenadora do Programa (UCP), instalada no &mbito da
SEOBRAS, que ficar4 encarregada exclusivamente de toda a gestdo, supervisdo
e execucdo dos componentes que fazem parte do Programa.

b) Interrelacio entre a CAF e o Orgiio Executor

O Orgdo Executor (SEOBRAS) serd responsével perante 3 CAF por todos
aqueles aspectos relacionados a execucdo e administragdo do empréstimo e pelo
acompanhamento da realizacdo do Programa. Manterd um fluxo oportuno de
informac#o sobre o andamento do mesmo, com 0 apoio e em coordenag¢do com a
UCP, de acordo com os pardmetros especificados no contrato de empréstimo.

¢) Mecanismo para realizar desembolsos

O Orgio Executor devers, por meio da UCP, preparar nos formatos
estabelecidos pela CAF, os pedidos de desembolso necessarios para a execugdo
do Programa, os quais serfo assinados pelo(s) funciondrio(s) autorizado(s),
acompanhados da documentac@o pertinente.

d) Supervisao e acompanhamento

O Orgio Executor apresentard, para aprovacio da CAF, semestralmente, durante
o perfodo de desembolso do empréstimo, relatérios sobre o avango fisico-
financeiro do Programa e sobre o progresso das acOes socioambientais, para
tanto devera dispor de instrumentos de Informacdes Gerenciais que permitam
fornecer a informagdo solicitada com base nas guias para a apresentacdo de
relatérios de situagdo (Relatério Inicial e de Avancgos) oferecidas oportunamente
pela CAF.




